



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04 апреля 2013 г.

№ *196*

г. Надым

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») поэтапного сокращения очередности в дошкольные образовательные учреждения Надымского района на 2012-2015 годы

Во исполнение Распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 ноября 2012 года № 293-Р «Об утверждении комплекса мер по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012-2015 годы», на основании Устава муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») поэтапного сокращения очередности в дошкольные образовательные учреждения Надымского района на 2012-2015 годы (далее - план).

2. Департаменту образования Администрации муниципального образования Надымский район ежегодно предоставлять информацию о ходе выполнения плана в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа:

по итогам первого полугодия - до 05 июля отчётного года;

по итогам второго полугодия - до 25 декабря отчётного года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район Рябцеву Т.Е.

Глава Администрации
муниципального образования
Надымский район



А.В. Ситников



Приложение

к постановлению Администрации

Муниципального образования Надымский район

от 24 апреля 2013 года № 196

План

мероприятий («дорожная карта») поэтапного сокращения очередности в дошкольные образовательные учреждения Надымского района на 2012-2015 годы

I. Содержание проблемы и обоснование путей ее решения, изложенных в плане

Обеспечение качественным дошкольным образованием населения – актуальная задача региональной и муниципальной политики в области дошкольного образования.

В муниципальном образовании Надымский район созданы условия по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования через функционирование дошкольных учреждений и групп кратковременного пребывания детей.

По состоянию на 01 сентября 2012 года в Надымском районе функционировали 26 детских садов, 3 из которых находятся в национальных селах, 10 – в трассовых поселках, 13 - в городе Надyme.

21 учреждение – 81% от общего количества учреждений дошкольного образования составляют муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

5 детских садов (19%) - негосударственные дошкольные учреждения ООО «Газпром добыча Надым».

По данным Росстата на 01 января 2012 года количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих в Надымском районе, составило 5310 человек, в возрасте от 3 до 7 лет – 3527 человек. По состоянию на 01 сентября 2012 года программу дошкольного образования в дошкольных учреждениях Надымского района осваивают 3 917 человек в возрасте от 1,5 до 7 лет, что составляет 60,1 % от общего числа детей дошкольного возраста. Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих детские сады - 3222 человека, что составляет 86% от общего числа детей данного возраста. В очереди для поступления в дошкольные учреждения числится 1652 чел., из них 105 (6,4%) - дети от 3 до 5 лет; дети в возрасте 5-7 лет в структуре очередности отсутствуют.

С целью обеспечения доступности дошкольного образования Администрация муниципального образования Надымский район проводит планомерную работу по развитию сети дошкольных образовательных учреждений:

- с 2010 года начал функционировать МКДОУ «Детский сад «Огонек» в г.Надыме (передан в муниципальную собственность ООО «Газпром добыча Надым»);

- с 2012 года после капитального ремонта возвращен в систему дошкольного образования МКДОУ «Детский сад «Родничок» г.Надыма.

В 2011 году созданы дополнительные 15 мест для детей младшего дошкольного возраста в МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» с.Ныда за счет оптимизации площадей кабинетов дополнительного образования.

В 2012 году Администрацией муниципального образования Надымский район заключен муниципальный контракт с ООО «Газпром добыча Надым» на посещение ведомственных садов в поселке Пангоды 110 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, что позволило частично удовлетворить потребность населения поселка в дошкольных образовательных услугах.

Одним из ресурсов для решения проблем, связанных с дефицитом мест в детских садах, является развитие вариативных форм дошкольного образования. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях общего и дополнительного

образования Надымского района практикуются 4 модели групп кратковременного пребывания:

- адаптационные группы для детей раннего возраста;
- группа вечернего пребывания детей;
- группа для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- группы дошкольной подготовки.

С октября 2011 года на базе МКДОУ «Детский сад «Буратино» в г.Надыме и МКДОУ «Детский сад «Золотой петушок» в п.Пангоды функционируют центр игровой поддержки развития ребенка и центр поддержки семейного воспитания «Мы вместе» для детей от 1 года до 3 лет.

Вышеперечисленные формы работы пользуются спросом у населения: в 2012 году дополнительно услугой дошкольного образования охвачено 295 неорганизованных детей.

Вместе с тем в области дошкольного образования существует ряд проблем, основная из которых – очерёдность на устройство детей в дошкольные учреждения.

Несмотря на предпринимаемые меры по увеличению количества мест в дошкольных учреждениях (на 01.01.2011 – 3585 мест, на 01.01.2012 – 3804 места), численность детей, состоящих на учёте для определения в детские сады, в связи с увеличением рождаемости уменьшается незначительно:

- на 01.09.2011 – 1933 человека или 34% от общего числа детей дошкольного возраста, из них 196 (10%) – дети от 3 до 7 лет;

- на 01.09.2012 – 1652 человека или 25,3% от общего числа детей дошкольного возраста, из них 105 (6,4%) - дети от 3 до 5 лет.

Структура очереди в дошкольные учреждения неоднородна: 32% дети от 0 до 1,6 лет, 62% - от 1,6 до 3 лет, 6,4% - от 3 до 5 лет.

Расчёты численности детского населения в Надымском районе, выполненные с учётом демографических прогнозов Росстата, показали, что численность детей в возрасте от 1 до 7 лет к 01.01.2016 увеличится на 4,9 % и составит 7459 человек, из них в возрасте от 3 до 7 лет - 4460 (59,8%) человек.

В связи с увеличением детского населения обострится проблема дефицита мест в дошкольные учреждения.

Расчёт потребности в дополнительных местах в дошкольных учреждениях Надымского района:

- на 01.01.2014 – 1 286 места для детей в возрасте от 1,6 до 7 лет, в том числе 148 для детей в возрасте от 3 – 7 лет;

- на 01.01.2015 - 1 329 мест для детей в возрасте от 1,6 до 7 лет, в том числе 183 для детей в возрасте от 3 – 7 лет;

- на 01.01.2016 - 1 375 мест для детей в возрасте от 1,6 до 7 лет, в том числе 221 для детей в возрасте от 3 – 7 лет.

Таким образом, для ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет к 01.01.2014 необходимо создать не менее 1 286 мест, в том числе 148 для детей от 3-7 лет.

II. Цели и задачи разработки плана

Основной целью плана является ликвидация дефицита услуг, оказываемых дошкольными образовательными учреждениями, обеспечение 100% охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет к 2014 году.

Для достижения поставленной цели выделены следующие тактические задачи:

1. создать условия для удовлетворения потребности граждан в качественном и доступном дошкольном образовании;

2. устранить дефицит мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях.

План включает три основных направления:

- развитие сети муниципальных дошкольных учреждений;
- использование возможностей негосударственного сектора дошкольного образования,
- развитие вариативных форм дошкольного образования.

Мероприятия плана будут реализованы на условиях софинансирования, а именно за счет средств муниципального и окружного бюджетов, привлечения внебюджетных средств.

Расчёт потребности в ресурсном обеспечении мероприятий Плана по строительству дошкольных учреждений основан на оценке объёмов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия.

III. Промежуточные результаты реализации мероприятий плана за 2012 год

По состоянию на 01 января 2013 года количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих в Надымском районе составляет 5 610 человек, в возрасте от 3 до 7 лет – 3 745 (данные ГБУЗ «ЦРБ» на 31.12.2012). Программу дошкольного образования в дошкольных учреждениях Надымского района осваивают 3 995 человек, что составляет 71,2 % от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет, в том числе 3273 (87,3%) ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

В 2012 году в рамках реализации программных мероприятий плана сеть муниципальных дошкольных учреждений увеличилась на 2 детских сада, 424 места: МКДОУ «Детский сад «Родничок» г. Надым», и МДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад «Умка» г. Надым». Всего по состоянию на 01 января 2013 года в Надымском районе функционируют 27 детских садов, 5 из которых ведомства ООО «Газпром добыча Надым».

С целью увеличения охвата услугами дошкольного образования в 2012 году:

- заключен муниципальный контракт с ООО «Газпром добыча Надым» на посещение 110 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет ведомственных садов в поселке Пангоды;
- открыты 3 дополнительные группы для детей от 3 до 5 лет за счет дифференцированного подхода к комплектованию возрастных групп в дошкольных учреждениях (2 группы в г. Надыме, 1 - в п. Пангоды).

Увеличение количества вариативных форм дошкольного образования позволило дополнительно охватить дошкольным образованием 256 детей в возрасте от 1 года до 5 лет, воспитывающихся в семье.

Всего с учетом форм организации образовательного процесса в муниципальном образовании Надымский район в 2012 году общее количество детей, охваченных дошкольным образованием, составило 4251 (75,7%) человек (в 2011г. – 4050 (72,2 %) ребенка) от общего числа детей дошкольного возраста.

Мероприятия плана позволили добиться увеличения охвата детей услугами дошкольного образования на 5,4% в сравнении с 2011 годом (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1

Охват детей услугами дошкольного образования

Показатель	01.01.2012	01.09.2012	01.01.2013
1	2	3	4
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, в том числе:	3690	3917	3995
	65,8%	69,8%	71,2%
от 1 года до 3 лет	671	695	722

Показатель	01.01.2012	01.09.2012	01.01.2013
1	2	3	4
от 3 до 5 лет	1596	1663	1763
от 5 до 7 лет	1423	1559	1510
Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения	2660	2720	2864

Очередность в детские сады сократилась на 3,6% в сравнении с показателем на 01.01.2012. Полностью ликвидирована очередность для детей в возрасте от 5 до 7 лет (данные таблицы 2).

Таблица 2

Очередность в дошкольные учреждения

Показатель	01.01.2012	01.09.2012	01.01.2013
1	2	3	4
Численность детей, зарегистрированных в очереди, в том числе:	1906 29,2%	1652	1672 25,6%
от 0 до 1 года	635	517	493
от 1 года до 3 лет	1113	1030	1133
от 3 до 5 лет	114	105	46
от 5 до 7 лет	44	0	0

Таким образом, в ходе решения основной цели плана достигнуты первые результаты:

- на 5,4 % увеличен охват услугами дошкольного образования в Надымском районе за счет увеличения количества муниципальных дошкольных учреждений;

- на 14% снижена очередность в детские сады поселка Пангоды за счет межведомственного взаимодействия;

- на 100% решена проблема дефицита мест в детских садах для детей в возрасте от 5 до 7 лет.

В то же время, несмотря на положительную динамику охвата детей дошкольным образованием, спрос на образовательные услуги остается высоким за счет детей в возрасте от 1-3 лет (данные таблицы 3).

Таблица 3

Количество детей, стоящих в очереди в дошкольные образовательные учреждения на 01.01.2013

Населенный пункт	Количество детей				всего
	от 0 до 1 года	от 1 до 3 лет	от 3 до 5 лет	от 5 до 7 лет	
1	2	3	4	5	6
г.Надым	402	855	0	0	1257
п.Старый Надым	1	8	0	0	9
п.Пангоды	47	115	0	0	162
п.Заполярный	0	18	0	0	18
с.Кутопьюган	1	16	13	0	30
с.Ныда	17	37	33	0	87
п.Правохеттинский	4	30	0	0	34

Населенный пункт	Количество детей				
	от 0 до 1 года	от 1 до 3 лет	от 3 до 5 лет	от 5 до 7 лет	всего
п.Ягельный	3	17	0	0	20
с.Нори	0	0	0	0	0
п.Приозерный	5	13	0	0	18
п.Лонгьюган	13	24	0	0	37
итого	493	1133	46	0	1672

Наибольшее общее количество детей, зарегистрированных в очереди, отмечается в г.Надыме (1257 чел.), п.Пангоды (162 чел.), с.Ныда (87 чел.).

Очередность детей в возрасте от 3 до 5 лет (по состоянию на 01.01.2013) зарегистрирована в двух поселениях:

- с. Кутопьюган - 13 чел. (дети, проживающие в местах кочевий с родителями);
- с Ныда – 33 чел. (недостаточная мощность функционирующего детского сада).

Прогноз потребности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях, находящихся на территории муниципального образования Надымский район, в разрезе каждого населенного пункта на период до 2016 года, подтверждает необходимость увеличения количества мест в образовательных учреждениях.

IV. Обоснование внесения изменений в план в соответствии с итогами реализации мероприятий в 2012 году

Реализация мероприятий плана, направленных на ликвидацию очередности в детские сады зависит от сроков завершения строительства новых детских садов (90%) и развития вариативных форм дошкольного образования (10%).

Основными рисками при реализации мероприятий карты являются:

- отсутствие (недостаток) финансирования строительства;
- несоблюдение сроков завершения строительства и ввода зданий детских садов в эксплуатацию.

Основания для внесения изменений в план с 01.02.2013:

1. корректировка сроков ввода в эксплуатацию:

- на 3 квартал 2015 года перенесены сроки окончания строительства детских садов в п.Правохеттинский, п.Ягельный, так как в I квартале 2013 года проводится государственная экспертиза проектной документации;

- на ноябрь 2015 года перенесены сроки окончания строительства детских садов в г.Надыме (330 мест) и июнь - июль 2015 года в п.Пангоды (190 мест) – строительство ООО «Газпром добыча Надым»;

- на 2016 год перенесены сроки окончания строительства детских садов в с.Кутопьюган (в I квартале 2013 года отрабатывается техническое задание); в п.Лонгьюган (в 2012 году было изменено место посадки здания детского сада, проектная документация будет получена в апреле 2013 года); в г.Надыме (финансирование строительства детского сада на 240 мест запланировано по окружной программе «Развитие системы дошкольного образования ЯНАО на 2011-2015гг.»);

2. принято решение о строительстве детского сада на 190 мест в с.Ныда (вместо запланированной реконструкции здания школы-интерната под детский сад на 110 мест);

3. исключен из «Плана мероприятий поэтапного сокращения очередности в детские сады Надымского района на 2012-2015 годы» детский сад на 110 мест в п.Пангоды.

Изменение сроков ввода новых зданий детских учреждений на более поздние требует корректировки подходов, направленных на достижение запланированной ликвидации очередности в детские сады детей в возрасте 3-7 лет к 01.01.2014.

Запланированный нулевой показатель очередности может быть достигнут за счет экстенсивных форм: переуплотнения групп в действующих детских садах и увеличения числа групп для детей от 3 до 5 лет, сформированных на основе дифференцированного подхода.

Ликвидация очередности детей в возрасте 3-7 лет в 2013 году за счет переуплотнения и создания дополнительных групп сохранит напряжённость в вопросе обеспечения местами в дошкольных учреждениях до момента ввода новых зданий детских садов.

Нормативное комплектование состава групп дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10, в полной мере будет осуществлено к 01.01.2016 за счет введения в эксплуатацию 9 новых дошкольных образовательных учреждений на 1433 места при потребности 1375 места, в том числе для детей от 3 до 7 лет – 1 103 дополнительных места при потребности 221.

У. Прогноз потребности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях, находящихся на территории муниципального образования Надымский район в разрезе каждого населенного пункта на период до 2016 года

Город Надым:

		01.09.2012	01.01.2013	01.09.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	1	2	3	4	5	6	7
кол-во детей от 3 до 7 лет, проживающих на территории		2262	2327	2327	2373	2408	2456
охват детей от 3 до 7 лет		2195	2327	2327	2327	2408	2456
ввод дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет		0	160	0	0	180	180
очередность		67	0	0	0	0	0

поселок Пангоды:

		01.09.2012	01.01.2013	01.09.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	1	2	3	4	5	6	7
кол-во детей от 3 до 7 лет, проживающих на территории		894	911	911	929	947	966
охват детей от 3 до 7 лет		669	679	679	685	776	936
ввод дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет		0	0	0	0	160	160
очередность		0	0	0	0	0	0

поселок Заюльдиный:

		01.09.2012	01.01.2013	01.09.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	1	2	3	4	5	6	7
кол-во детей от 3 до 7 лет, проживающих на территории		65	65	65	65	65	65
охват детей от 3 до 7 лет		53	53	53	53	53	53
ввод дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет		0	0	0	0	0	0
очередность		0	0	0	0	0	0

поселок Правохетинский:

		01.09.2012	01.01.2013	01.09.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	1	2	3	4	5	6	7
кол-во детей от 3 до 7 лет, проживающих на территории		87	89	89	91	93	95
охват детей от 3 до 7 лет		87	89	89	87	93	95
ввод дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет		0	0	0	0	40	0
очередность		0	0	0	0	0	0

поселок Приозерный:

		01.09.2012	01.01.2013	01.09.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	1	2	3	4	5	6	7
кол-во детей от 3 до 7 лет, проживающих на территории		79	79	79	80	80	80
охват детей от 3 до 7 лет		79	79	79	80	80	80
ввод дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет		0	0	0	0	0	0
очередность		0	0	0	0	0	0

поселок Лонтьяюган:

		01.09.2012	01.01.2013	01.09.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	1	2	3	4	5	6	7
кол-во детей от 3 до 7 лет, проживающих на территории		93	95	95	97	99	101
охват детей от 3 до 7 лет		87	89	89	89	99	101
ввод дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет		0	0	0	0	40	0
очередность		2	0	0	0	0	0

поселок Ягельный:

	01.09.2012	01.01.2013	01.09.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
1	2	3	4	5	6	7
кол-во детей от 3 до 7 лет, проживающих на территории	53	60	60	66	74	75
охват детей от 3 до 7 лет	52	57	57	60	63	69
ввод дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет	0	0	0	0	40	0
очередность	0	0	0	0	0	0

село Кутюрьево:

	01.09.2012	01.01.2013	01.09.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
1	2	3	4	5	6	7
кол-во детей от 3 до 7 лет, проживающих на территории	56	57	57	58	60	61
охват детей от 3 до 7 лет	31	39	39	39	60	61
ввод дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет	0	0	0	0	60	0
очередность	8	0	0	0	0	0

село Норки:

	01.09.2012	01.01.2013	01.09.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
1	2	3	4	5	6	7
кол-во детей от 3 до 7 лет, проживающих на территории	25	25	25	25	25	25
охват детей от 3 до 7 лет	15	15	15	15	15	15
ввод дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет	0	0	0	0	0	0
очередность	0	0	0	0	0	0

село Ныда:

	01.09.2012	01.01.2013	01.09.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
1	2	3	4	5	6	7
кол-во детей от 3 до 7 лет, проживающих на территории	146	146	146	147	148	151
охват детей от 3 до 7 лет	79	107	107	107	121	148
ввод дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет	0	0	28	0	80	0
очередность	28	28	0	0	0	0

VI. План мероприятий поэтапного сокращения очередности в детские сады Надымского района на 2012-2015 годы

№ п/п	Название мероприятия	Содержание мероприятия с указанием ОУ, года ввода в действие	Уровень затратности в расчете на создание одного места	Финансовое обеспечение мероприятия (тыс. руб.)		Количество дополнительно созданных мест	Доля мероприятия в ликвидации очередности (% снижения очереди в дошкольные образовательные учреждения детей от 3 до 7 лет)			
				местный бюджет	окружной бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Направление I. Ликвидация очередности за счет развития муниципальной системы дошкольного образования										
1.1.	Строительство новых зданий дошкольных учреждений	строительство детского сада в 18 микрорайоне г.Надыма, 220 мест, 2012 год	высокозатратное		Межрегиональная целевая программа «Сотрудничество» на 2011-2015 годы, 332 530,00	220			240	14,5%
		строительство детского сада в 11 микрорайоне г.Надыма, 240 мест, 2014 год	высокозатратное		Окружная долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Ямало-Ненецкого					

№ п/п	Название мероприятия	Содержание мероприятия с указанием ОУ, года ввода в действие дополнительных мест и их количество	Уровень затратности в расчете на создание одного места	Финансовое обеспечение мероприятия (тыс. руб.)		Количество дополнительно созданных мест					Доля мероприятия в ликвидации очередности (% снижения очереди в дошкольные образовательные учреждения детей от 3 до 7 лет)
				местный бюджет	окружной бюджет	2012	2013	2014	2015	к 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Муниципальная долгосрочная целевая программа «Дети Надльмского района на 2011-2013 годы», 2 117,00	автономного округа на 2011-2015 годы», 720 000,00			55			
		строительство детского сада в п. Ягельный, 55 мест, 2014 год	высокозатратное	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Дети Надльмского района на 2011-2013 годы», 2 117,00				55		3,6%	
		строительство детского сада в п. Правохеттинский, 55 мест, 2014 год	высокозатратное	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Дети Надльмского							

№ п/п	Название мероприятия	Содержание мероприятия с указанием ОУ, года ввода в действие	Уровень затратности в расчете на создание одного места	Финансовое обеспечение мероприятия (тыс. руб.)		Количество дополнительно созданных мест	Доля мероприятия в ликвидации очередности (% снижения очереди в дошкольные образовательные учреждения детей от 3 до 7 лет)			
				местный бюджет	окружной бюджет		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дополнительных мест и их количество		района на 2011-2013 годы», 2 584,976						
		строительство детского сада в п. Лонгьюган, на 55 мест, 2014 год	высокозатратное	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Дети Надымского района на 2011-2013 годы», 2 320,00				55		3,6%
		строительство детского сада в п. Пангоды, 110 мест, 2014 год (существует необходимость в дошкольном	высокозатратное		Межрегиональная целевая программа «Сотрудничество» на 2011-2015 годы			110 (220)		7,3% (14,5%)

№ п/п	Название мероприятия	Содержание мероприятия с указанием ОУ, года ввода в действие дополнительных мест и их количество	Уровень затратности в расчете на создание одного места	Финансовое обеспечение мероприятия (тыс. руб.)		Количество дополнительно созданных мест				Доля мероприятия в ликвидации очередности (% снижения очереди в дошкольные образовательные учреждения детей от 3 до 7 лет)	
				местный бюджет	окружной бюджет	2012	2013	2014	2015	к 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		образовательном учреждении на 220 мест)									
1.2.	Строительство модульных и быстровозводимых зданий дошкольных учреждений	строительство детского сада в п.Кутлопыоган, 60 мест, 2014 год	среднезатратное	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Дети Нальковского района на 2011-2013 годы»					60	5,4%	
1.3.	Перепрофилирование помещений в муниципальных образовательных учреждениях	перепрофилирование помещений школы-интерната в с.Ныда под дошкольную группу для детей от 3 до 5 лет, 28 мест	малозатратное	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Дети Нальковского района на 2011-2013 годы»			28			2,5%	

№ п/п	Название мероприятия	Содержание мероприятия с указанием ОУ, года ввода в действие	Уровень затратности в расчете на создание одного места	Финансовое обеспечение мероприятия (тыс. руб.)		Количество дополнительно созданных мест					Доля мероприятия в ликвидации очередности (% снижения очереди в дошкольные образовательные учреждения детей от 3 до 7 лет)
				местный бюджет	окружной бюджет	2012	2013	2014	2015	к 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.4.	Передача в систему дошкольного образования зданий, ранее используемых под различные реконструкции учреждений	реконструкция здания школы-интерната в с.Ныда под детский сад на 110 мест, 2015 год (в том числе изготовленные проектно-сметной документацией по реконструкции здания)	среднезатратное	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Дети Нальмского района на 2011-2013 годы»					110	7%	
Направление II. Развитие негосударственного сектора дошкольного образования											
2.1.	Строительство дошкольных учреждений	строительство детского сада в п.Пангоды, 190 мест, 2014 год	высокозатратное	внебюджетные средства (ООО «Газпром добыча Нальм»)				190		14,5%	
		строительство детского сада в г.Надым, 330 мест,						330		16,4%	

№ п/п	Название мероприятия	Содержание мероприятия с указанием ОУ, года ввода в действие дополнительных мест и их количество	Уровень затратности в расчете на создание одного места	Финансовое обеспечение мероприятия (тыс. руб.)		Количество дополнительно созданных мест					Доля мероприятий в ликвидации очередности (% снижения очереди в дошкольные образовательные учреждения детей от 3 до 7 лет)
				местный бюджет	окружной бюджет	2012	2013	2014	2015	к 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2014 год									
2.2.	Развитие партнерских отношений в сфере дошкольного образования	предоставление 110 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в ведомственных (ООО «Газпром добыча Ноябрь») детских садах в поселке Пангоды	малозатратное	муниципальный контракт		110	110			7%	
Направление III. Внедрение вариативных форм дошкольного образования в практику муниципальных дошкольных образовательных учреждений											
3.1.	Создание структур в поддержку семьи и		малозатратные	МДЦП «Дети Ноябрьского района на 2011-2013 гг.»						не влияет на снижение-	

№ п/п	Название мероприятия	Содержание мероприятия с указанием ОУ, года ввода в действие дополнительных мест и их количество	Уровень затратности в расчете на создание одного места	Финансовое обеспечение мероприятия (тыс. руб.)		Количество дополнительно созданных мест			Доля мероприятия в ликвидации очередности (% снижения очереди в дошкольные образовательные учреждения детей от 3 до 7 лет)	
				местный бюджет	окружной бюджет	2012	2013	2014		2015 к 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	детей:									ни оче- редно- сти
	- Центр игровой поддержки	Центр игровой поддержки развития ребенка в МКДОУ «Детский сад «Золотой петушок» п. Пангоды		204,00		20	20	20	20	
	- Центр поддержки семейного воспитания	Центр поддержки семейного воспитания «Мы вместе» для детей от 1 года до 3 лет в		288,00		21	21	21	21	

№ п/п	Название мероприятия	Содержание мероприятия с указанием ОУ, года ввода в действие	Уровень затратности в расчете на создание одного места	Финансовое обеспечение мероприятия (тыс. руб.)		Количество дополнительно созданных мест				Доля мероприятия в ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения детей от 3 до 7 лет)
				местный бюджет	окружной бюджет	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Мероприятия с указанием ОУ, года ввода в действие дополнительных мест и их количество								
		МКДОУ «Детский сад «Буратино» г.Надыма		77,00		10	10	10	10	
	- группа вечернего пребывания	группа вечернего пребывания «Беби-паркинг» в МБДОУ «Детский сад «Росинка» г.Надыма								
	- группы кратковременного пребывания	адаптационные группы кратковременного для детей раннего возраста «В детский сад – без слез!» для детей раннего возраста «В детский сад – без слез!» в 14 муниципальных		992,00		171	184	184	184	

№ п/п	Название мероприятия	Содержание мероприятия с указанием ОУ, года ввода в действие дополнительных мест и их количество	Уровень затратности в расчете на создание одного места	Финансовое обеспечение мероприятия (тыс. руб.)		Количество дополнительно созданных мест			Доля мероприятия в ликвидации очередности (% снижения очереди в дошкольные образовательные учреждения детей от 3 до 7 лет)		
				местный бюджет	окружной бюджет	2012	2013	2014		2015 к 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		дошкольных образовательных учреждений		338,00					5	5	5
		группа кратковременного пребывания «Особый ребенок» в МКДОУ «Детский сад «Елочка» г.Надыма									

VII. Система показателей и индикаторов эффективности реализации плана

Задачи	Показатель/индикатор	Базовое значение					Плановое значение				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7					

Создание условий для удовлетворения потребности граждан в качественном и доступном дошкольном образовании	Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (шт), в том числе: - общее количество дополнительно введенных мест	4024	4052	4052	4162	5237
Устранение дефицита мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих образовательную услугу и (или) услуги по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет (%).	94%	95%	95%	97%	100%

VIII. Показатели плана по ликвидации очередности в дошкольные учреждения Нарымского района с учетом внесенных изменений на 01.02.2013

№ п/п	2	3	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Численность детей	тыс. чел.	7 093	7 087	7 209	7 336	7 459	7 587	7 719	Данные на 2013 - 2018 годы заполнены с учетом демографических прогнозов Росстата
1.1.	до 1 года	тыс. чел.	925	930	985	1 044	1 096	1 150	1 207	
1.2.	1 год	тыс. чел.	860	958	977	996	1 015	1 035	1 056	
1.3.	2 года	тыс. чел.	923	864	872	880	888	896	905	
1.4.	3 года	тыс. чел.	907	906	915	924	933	942	951	
1.5.	4 года	тыс. чел.	819	885	893	901	910	920	929	
1.6.	5 лет	тыс. чел.	900	791	798	806	814	823	831	
1.7.	6 лет	тыс. чел.	901	886	894	902	911	921	930	
1.8.	7 лет	тыс. чел.	858	867	875	883	892	900	910	
2.	Численность детей, получающих дошкольное образование	тыс. чел.	4 003	4 031	4 031	4 141	5 216	5 216	5 216	Учены все Дети, получающие дошкольное образование, в соответствии с данными отчета Форма № 85-К
2.1.	до 1 года	тыс. чел.	0	0	0	0	0	0	0	В 2013 - 2018 годах планируемая

№ п/п	2	3	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.	1 год	тыс. чел.	43	43	43	43	43	43	43	численность воспитанников
2.3.	2 года	тыс. чел.	629	629	629	659	899	899	899	дошкольных учреждений
2.4.	3 года	тыс. чел.	828	828	828	848	1 058	1 058	1 058	рассчитана с учетом сохранения и дальнейшего
2.5.	4 года	тыс. чел.	815	877	877	897	1 102	1 102	1 102	увеличения охвата детей дошкольным образованием за счет ввода
2.6.	5 лет	тыс. чел.	894	860	860	880	1 090	1 090	1 090	дополнительных мест
2.7.	6 лет	тыс. чел.	743	743	743	763	973	973	973	
2.8.	7 лет	тыс. чел.	51	51	51	51	51	51	51	
3.	Охват детей по возрасту	%	56	57	56	56	70	69	68	
3.1.	до 1 года	%	0	0	0	0	0	0	0	Расчет выполнен по формуле: количество детей, охваченных дошкольным образованием*100/ количество детей, проживающих на территории
3.2.	1 год	%	5	4	4	4	4	4	4	
3.3.	2 года	%	68	73	72	75	101	100	99	
3.4.	3 года	%	91	91	90	92	113	112	111	
3.5.	4 года	%	100	99	98	100	121	120	119	
3.6.	5 лет	%	99	109	108	109	134	132	131	
3.7.	6 лет	%	82	84	83	85	107	106	105	
3.8.	7 лет	%	6	6	6	6	6	6	6	
4.	Очередность	мест	1 906	1 748	1 297	1 330	1 224	1 274	1 311	
4.1.	для детей от рождения до 1 года	мест	635	532	591	626	657	690	724	В 2015 году очередь детей 3-7 лет указана

№ п/п	2	3	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Примечание
1			4	5	6	7	8	9	10	11
6.2.	Ежегодный ввод новых мест, в том числе по возрастам:	мест	220	28	0	110	1 075	0	0	расшифровка к п.6.1 по возрастным категориям
6.2.1.	до 1 года	мест	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.	1 год	мест	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.3.	2 года	мест	60	0	0	30	240	0	0	
6.2.4.	3 года	мест	40	0	0	20	210	0	0	
6.2.5.	4 года	мест	40	0	0	20	205	0	0	
6.2.6.	5 лет	мест	40	28	0	20	210	0	0	
6.2.7.	6 лет	мест	40	0	0	20	210	0	0	
6.2.8.	7 лет	мест	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Места, введенные с 01 января 2012 года (с накопительным итогом)	мест	220	28	0	358	1433	0	0	110 мест в Детских садах ООО "Газпром добыча Ноябрьск" п.Пангоды (по муниципальному контракту) не указаны, т.к. не являются дополнительными местами
7.1.	за счет строительства	мест	220	28	0	110	555	0	0	
7.2.	за счет реконструкции, в т.ч. при передаче зданий	мест	0	28	0	0	0	0	0	
7.3.	за счет использования имеющихся резервов	мест	0	0	0	0	0	0	0	
7.4.	за счет развития государственного дошкольного образования	мест	0	0	0	0	520	0	0	

№ п/п			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.5.	за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания	мест	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Стоимость дополнительных мест		332 530,00	3 549,82	4 875,46	574,04	2 418,00	0,00	0,00	
8.1.	за счет строительства	тыс. руб.	332 530,00		4 098,00		2 418,00			
8.2.	за счет реконструкции и передачи зданий	тыс. руб.		3 203,00						
8.3.	за счет создания дополнительных мест в функционирующих зданиях	тыс. руб.								
8.4.	за счет развитие негосударственного сектора	тыс. руб.		346,82	777,46	574,04				
9.	Необходимый объем средств на реализацию всех мероприятий плана	тыс. руб.	332 530,00	3 549,82	4 875,46	574,04	2 418,00			
9.1.	В том числе: необходимый объем средств на создание (строительство и реконструкцию) мест в государственных	тыс. руб.	332 530,00	3 203,00	4 098,00		2 418,00			

№ п/п			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Муниципальных дошкольных учреждений)									
10.	Запланированные в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации средства на реализацию мероприятий плана	тыс. руб.	332 530,00	3 549,82	4 875,46	574,04	2 418,00			
10.1.	В том числе: запланированные в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации средства на создание (строительство и реконструкцию) мест в государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	тыс. руб.	332 530,00	3 203,00	4 098,00		2 418,00			

№ п/п			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Потребность в дополнительных средствах на создание (строительство и реконструкцию) мест в государственных (муниципальных) дошкольных учреждениях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Обеспечение деятельности государственных (муниципальных) дошкольных учреждений в части созданных мест	тыс. руб.	29950,72	4350,17	0,00	20211,92	197477,5	0,00	0,00	
13.	Расходы в связи с предоставлением услуг дошкольного образования в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации в 2012 году (КОСГУ 200, ФКР 0701)	тыс. руб.	544967,0	626268,5	702180,8	760887,0	760887,0	760887,0	760887,0	суммы предоставлены согласно бюджетным документам на 01.01.2013
14.	Оценка затрат в расчете на одного воспитанника	тыс. руб. в	136,1	155,4	174,2	183,7	183,7	183,7	183,7	

IX. План мероприятий поэтапного сокращения очередности в детские сады Налымского района на 2012-2015 годы с учетом изменений на 01.02.2013

№ п/п	Название мероприятия	Финансовое обеспечение мероприятия, тыс. руб.	Год ввода в действие	Общее количество дополнительных мест	Из них количество дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Направление I. Ликвидация очередности за счет развития сети муниципальных дошкольных учреждений						
1.1.	Строительство детского сада в 18 микрорайоне г.Надыма	Межрегиональная целевая программа «Сотрудничество» 2011-2015 годы	2012	220	160	введен в эксплуатацию 01 сентября 2012 года
1.2.	Строительство детского сада в 11 микрорайоне г.Надыма	Окружная долгосрочная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы»	2016 (III квартал)	240	180	финансирование строительства запланировано по Окружной долгосрочной целевой программе «Развитие системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы», сумма средств - 720 000 тыс. рублей. На 2013 год выделены средства на изготовление проектно-сметной документации
1.3.	Строительство детского сада в п. Ягельный	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Дети Налымского района на 2011-2013 годы»	2015 (III квартал)	55	40	проектная документация отправлена на государственную экспертизу 24.01.2013
1.4.	Строительство детского сада в п. Правохеттинский	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Дети	2015 (III квартал)	55	40	проектная документация готовится на государственную экспертизу (I квартал 2013 года)

№ п/п	Название мероприятия	Финансовое обеспечение мероприятия, тыс. руб.	Год ввода в действие	Общее количество дополнительных мест	Из них количество дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		Надымского района на 2011-2013 годы»				
1.5.	Строительство детского сада в п. Лонгьюган	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Дети Надымского района на 2011-2013 годы»	2016 (III квартал)	55	40	Изменено место посадки здания дошкольного образовательного учреждения, проектная документация бюджет получена в апреле 2013 года
1.6.	Строительство детского сада в с.Кутюльюган	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Дети Надымского района на 2011-2013 годы»	2016 (III квартал)	70	55	разрабатывается техническое задание
1.7.	Перепрофилирование помещений школы-интерната в с.Найда под дошкольные группы для детей от 3 до 5 лет		2013 (01 сентября)	28	28	определены средства на проведение ремонтных работ в сумме 1645,174 тыс. рублей
1.8.	Строительство детского сада в с.Найда		2016 (III квартал)	190	160	разрабатывается техническое задание
	Всего по направлению:			913	703	
Направление II. Развитие негосударственного сектора дошкольного образования						
2.1.	Строительство детского сада в	внебюджетные средства	2016	190	160	строительство осуществляет ООО «Газпром добыча Надым»

№ п/п	Название мероприятия	Финансовое обеспечение мероприятия, тыс. руб.	Год ввода в действие	Общее количество дополнительных мест	Из них количество дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2.2.	Строительство детского сада в г.Надым	ООО «Газпром добыча Надым»	2016	330	240	строительство осуществляет ООО «Газпром добыча Надым»
2.3.	Предоставление 110 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в ведомственных (ООО «Газпром добыча Надым») детских садах в поселке Пангоды	Муниципальный контракт № 359 на оказание услуг по содержанию детей в детских садах от 01.01. 2012	2012 2013 2014 2015	110*		Соглашение № 212/10/0522 от 25.10.2012 - срок предоставления услуги до 31.12.2013 * временная мера до 01.01.2016
	Всего по направлению:			520	400	110 мест в детских садах ООО «Газпром добыча Надым» п.Пангоды (по муниципальному контракту) не указаны, т.к. не являются дополнительно созданными местами
Направление III. Внедрение вариативных форм дошкольного образования в практику муниципальных дошкольных образовательных учреждений						
3.1.	Создание структур в поддержку семьи и детей: - Центр игровой	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Дети Надымского района на 2011-2013 годы»	постоянно	24		Дополнительные места на снижение очередности не влияют, в общем количестве созданных мест не учитываются

№ п/п	Название мероприятия	Финансовое обеспечение мероприятия, тыс. руб.	Год ввода в действие	Общее количество дополнительных мест	Из них количество дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	поддержки п.Лангоды; - Центр поддержки семейного воспитания г.Надым;			21		
	- группа вечернего пребывания г.Надым;			15		
	- группы кратковременного пребывания (в 14 дошкольных образовательных учреждениях: г.Надым (6); с.Нады (1); с.Кутюпьюган (1); п.Правохетинский (1); п.Ягельный (1); п.Приозерный (1); п.Лонгьюган (1); п.Лангоды (1); п.Заполярный (1).			210		

№ п/п	Название мероприятия	Финансовое обеспечение мероприятия, тыс. руб.	Год ввода в действие	Общее количество дополнительных мест	Из них количество дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<p>- группа для детей с ограниченными возможностями здоровья г.Надым;</p> <p>- переустройство групп для детей от 3 до 7 лет в действующих детских садах Надымского района (временная мера до 01.01.2016);</p> <p>- увеличение числа групп для детей от 3 до 5 лет, сформированных на основе дифференцированного подхода (временная мера до 01.01.2016)</p>			40		
	Всего по направлению:			359		

№ п/п	Название мероприятия	Финансовое обеспечение мероприятия, тыс. руб.	Год ввода в действие	Общее количество дополнительных мест	Из них количество дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Итого по строительству:			1433	1103	Указано общее количество мест, созданных в результате строительства девяти новых дошкольных образовательных учреждений (1433)

X. Риски

Основной риск – отсутствие (недостаток) средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемых задач.
 Ликвидация очередности в детских сады на 90% зависит от строительства девяти новых зданий дошкольных образовательных учреждений.

Направление 1	Риски 2	Пути решения 3
Ликвидация очередности за счёт развития муниципальной системы дошкольного образования	отсутствие (недостаток) средств на строительство новых зданий детских садов	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление дифференцированного подхода к комплектованию возрастных групп в дошкольных учреждениях (приоритет для возрастных групп от 3 до 7 лет); - организация дополнительных мест в семейных дошкольных группах и группах присмотра и ухода, являющихся структурными подразделениями муниципальных дошкольных образовательных учреждений; - организация на базе общеобразовательных школ и в учреждениях дополнительного образования детей дополнительных дошкольных групп; - возвращение зданий детских садов, использующихся не по целевому назначению (проведение их реконструкции и капитальных ремонтов)
Использование возможностей негосударственного сектора дошкольного образования	закрепление здания детского сада за собственником ООО «Газпром Добыча Ноябрьск»	<ul style="list-style-type: none"> - заключение муниципального контракта с ООО «Газпром Добыча Ноябрьск» на посещение ведомственных садов; - развитие индивидуального предпринимательства в сфере образования (организация частных детских садов)
Развитие вариативных форм дошкольного образования в практике работы муниципальных дошкольных учреждений	данная мера используется как временная альтернатива предоставлению ребёнку места в группах полного дня	внедрение новых вариативных форм дошкольного образования